

SAS SEINE TP
TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS DE LA VILLE
LOT 2 – VRD
AVENANT N° 1
1 – Commande Publique
1-1 – Marchés Publics

Nous, **Frédéric MARCHE**, Maire de Cléon,

Vu

- Les ordonnances n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, les décrets n° 2016-360 du 25 mars 2016 et n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 remplaçant le code des marchés publics abrogé,
- Le décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, ainsi que le décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses dispositions codifiées dans la partie réglementaire du code de la commande publique ;
- La délibération en date du 05 mars 2020 approuvant le règlement intérieur, applicable à l'ensemble des acheteurs de la Ville, en vue de veiller au respect du Code des Marchés Publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août 2006, telle que défini à l'article 28 du Code ;
- La délibération en date du 06 juin 2021, donnant délégation au Maire, conformément à l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
- La décision n° 2022-017, en date du 21 mars 2022, attribuant le marché à la SAS SEINE TP ;

Constatant que la publicité a été réalisée conformément aux dispositions arrêtées dans la délibération du 05 mars 2020 :

- Avis d'Appel à la concurrence mis en ligne le 1^{ER} septembre 2021 ;
 - Plateforme MPE 276 ;
 - BOAMP et JOUE ;

Objet du marché : Travaux de mise en accessibilité des bâtiments de la ville :

- Lot 2 – VRD ;

Durée des travaux : 2 mois de préparation + 18 mois de travaux ;

Analyses des offres : Le représentant du pouvoir adjudicateur a décidé d'attribuer ce marché à la SAS SEINE TP, conformément au rapport d'analyse des offres présenté en Commission de Suivi des Offres le 1^{ER} décembre 2021 ;

Estimation du montant du marché : 70 000,00 € HT ;

Montant du marché : 68 241,00 € HT ;

Avenant n° 1 : Travaux en moins-value

Montant avenant n° 1 : - 4 530,00 € HT ;

Montant après avenant n° 1 : 63 711,00 € HT ;

DECIDONS

ARTICLE 1^{er} : La proposition de la SAS SEINE TP, concernant les travaux de mise en accessibilité des bâtiments de la ville, notamment le lot 2, a été acceptée par le représentant du pouvoir adjudicateur, pour un montant de – 4 530,00 € HT, soit une diminution de 6,64 % par rapport au marché de base.

ARTICLE 2^{ème} : Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Responsable du Service de Gestion Comptable de MESNIL-ESNARD/GRAND-QUEVILLY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la décision prise en application de l'article L 2122-22.

Fait à Cléon, le 03 février 2023

Par délégation du conseil municipal,
Le Maire,

Frédéric MARCHE

