

SARL MENUISERIE CHARPENTE OSSELIENNE
TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS DE LA VILLE
LOT 4 – MENUISERIE INTERIEURE ET EXTERIEURE
AVENANT N° 2
1 – Commande Publique
1-1 – Marchés Publics

Nous, **Frédéric MARCHE**, Maire de Cléon,

Vu

- Les ordonnances n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, les décrets n° 2016-360 du 25 mars 2016 et n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 remplaçant le code des marchés publics abrogé,
- Le décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, ainsi que le décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses dispositions codifiées dans la partie réglementaire du code de la commande publique ;
- La délibération en date du 05 mars 2020 approuvant le règlement intérieur, applicable à l'ensemble des acheteurs de la Ville, en vue de veiller au respect du Code des Marchés Publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août 2006, telle que défini à l'article 28 du Code ;
- La délibération en date du 06 juin 2021, donnant délégation au Maire, conformément à l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
- La décision n° 2022-019, en date du 21 mars 2022, attribuant le marché à la SARL MCO ;
- La décision n° 2023-016, en date du 03 février 2023, relative à l'avenant n° 1, pour un montant de 5 579,61 € HT ;

Constatant que la publicité a été réalisée conformément aux dispositions arrêtées dans la délibération du 05 mars 2020 :

- Avis d'Appel à la concurrence mis en ligne le 1^{ER} septembre 2021 ;
 - Plateforme MPE 276 ;
 - BOAMP et JOUE ;

Objet du marché : Travaux de mise en accessibilité des bâtiments de la ville :

- Lot 4 – Menuiserie intérieure et extérieure ;

Durée des travaux : 2 mois de préparation + 18 mois de travaux ;

Analyses des offres : Le représentant du pouvoir adjudicateur a décidé d'attribuer ce marché à la SARL MCO, conformément au rapport d'analyse des offres présenté en Commission de Suivi des Offres le 09 mars 2022 ;

Estimation du montant du marché : 103 000,00 € HT ;

Montant du marché : 147 856,93 € HT ;

Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires ;

Montant Avenant n° 1 : 5 579,61 € HT ;

Montant après avenant n° 1 : 153 436,54 € HT ;

Avenant n° 2 : Travaux en moins-value ;

Montant Avenant n° 2 : - 12 556,78 € HT ;

Montant après avenant n° 2 : 140 879,76 € HT ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Mairie de Cléon

Rue de l'Eglise – 76410 Cléon

Tél : 02 32 96 25 40 – Fax : 02 35 77 65 64

www.ville-cleon.fr

DECIDONS

ARTICLE 1^{er} : La proposition de la SARL MCO, concernant les travaux de mise en accessibilité des bâtiments de la ville, notamment le lot 4, a été acceptée par le représentant du pouvoir adjudicateur, pour un montant de – 12 556,78 € HT, soit une diminution de 4,71 % par rapport au marché de base.

ARTICLE 2^{ème} : Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Responsable du Service de Gestion Comptable de MESNIL-ESNARD/GRAND-QUEVILLY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la décision prise en application de l'article L 2122-22.

Fait à Cléon, le 13 octobre 2023

Par délégation du conseil municipal,
Le Maire,

Frédéric MARCHE



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Mairie de Cléon

Rue de l'Eglise – 76410 Cléon

Tél : 02 32 96 25 40 – Fax : 02 35 77 65 64

www.ville-cleon.fr