DECISION N° 2023 - 018

SAS DH PEINTURE
TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS DE LA VILLE
LOT 7 - PEINTURE ET REVETEMENTS DE SOL

AVENANTN® 1
1 - Commande Publique
1-1 - Marchés Publics

Nous, Frédéric MARCHE, Maire de Cléon,

Vu

- Les ordonnances n° 2015-89¢ du 23 juillet 2015 et n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, les décrets n° 2016-360
du 25 mars 2016 et n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 remplacant le code des marchés publics abrogé,

- Le décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique, le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de |a
commande publique, ainsi que le décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses
dispositions codifiées dans la partie réglementaire du code de la commande publique ;

- La délibération en date du 05 mars 2020 approuvant le réglement intérieur, applicable & I'ensemble des
acheteurs de la Ville, en vue de veiller au respect du Code des Marchés Publics issu du décret n° 2006-975 du
1er aolt 2006, telle que défini a I'article 28 du Code;

- La délibération en date du 06 juin 2021, donnant délégation au Maire, conformément & Iarticle L2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales, pour prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, ['exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

- La décision n® 2022-022, en date du 21 mars 2022, attribuant le marché i a SAS DH PEINTURE ;

Constatant que la publicité a été réalisée conformément aux dispositions arrétées dans la délibération du
05 mars 2020
e Avis d’Appel & la concurrence mis en ligne le 1%% septembre 2021 ;
o Plateforme MPE 276 ;
o BOAMP et JOUE;
Objet du marché : Travaux de mise en accessibilité des batiments de la ville :
o Lot 7 - Peinture et revétements de sol ;
Durée des travaux : 2 mois de préparation + 18 mois de travaux ;
Analyses des offres: Le représentant du pouvoeir adjudicateur a décidé d’attribuer ce marché 4 la SAS DH
PEINTURE, conformément au rapport d’analyse des offres présenté en Commission de Suivi des Offres le
09 mars 2022 ;
Estimation du montant du marché ; 67 000,00 € HT;
Montant du marché : 53 042,30 € HT;
Avenant n’ 1: Travaux en moins-value ;
Montant Avenantn®1:- 780,00 € HT;
Meontant aprés avenant n®1:52 262,30 € HT
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DECIDONS

ARTICLE 1° : La proposition de }a SAS DH PEINTURE, concernant les travaux de mise en accessibilité des
batiments de la ville, notamment le lot 7, a été acceptée par le représentant du pouvoir
adjudicateur, pour un montant de — 780,00 € HT, soit une diminution de 1,47 % par rapport au
marché de base.

ARTICLE 28™ : Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Responsable du Service de Gestion
Comptable de MESNIL-ESNARD/GRAND-QUEVILLY sont chargés, chacun en ce qui fe
concerne, de "exécution de la décision prise en application de P'article L 2122-22.

Fait a Cléon, le o3 février 2023

Par délégation du conseil municipal,
Le Maire,

Frédéric MARCHE
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