DECISION N°© 2023 - 046

SAS DGS
TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS DE LA VILLE
LOT 6 - ELECTRICITE

AVENANT N® 2
1 - Commande Publique
1-1 - Marchés Publics

Nous, Frédéric MARCHE, Maire de Cléon,

Vu

- Les ordonnances n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et n° 20181074 du 26 novembre 2018, les décrets n° 2016-360
du 25 mars 2016 et n® 2018-1075 du 03 décembre 2018 remplagant le code des marchés publics abrogé,

- Le décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
pubtique, le décret n° 20181225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la
commande publique, ainsi que le décret n® 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses
dispositions codifiées dans |a partie réglementaire du code de [a commancde publique ;

- La délibération en date du 05 mars 2020 approuvant le réglement intérieur, applicable i 'ensemble des
acheteurs de la Ville, en vue de veiller au respect du Code des Marchés Publics issu du décret n° 2006-g75 du
1er ao(t 2006, telle que défini i Particle 28 du Code;

- La délibération en date du 06 juin 2021, donnant délégation au Maire, conformément 3 l'article L2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales, pour prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, [l'exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

- 1.a décision n® 2022-021, en date du 21 mars 2022, attribuant le marché a la SAS DGS ;

- L.a décision n® 2023-017, en date du 03 février 2023, relative i I'avenant n° 1, pour un montant de ~ 284,26 ¢
HT ;

Constatant que la publicité a été réalisée conformément aux dispositions arrétées dans la délibération du
05 mars 2020:
e Avis d'Appel & la concurrence mis en ligne le 15® septembre 2021;
o Plateforme MPE 276 ;
¢ BOAMP et JOUE;
Objet du marché : Travaux de mise en accessibilité des batiments de la ville :
o Lot 6 - Electricité ;
Durée des travaux : 2 mois de préparation + 18 mois de travaux ;
Analyses des offres : Le représentant du pouvoir adjudicateur a décidé d’attribuer ce marché a la $AS DGS,
conformément au rapport d’analyse des offres présenté en Commission de Suivi des Offres le 15f décembre
2021;
Estimation du montant du marché: g0 000,00 ¢ HT;
Montant du marché : 46 954,64 ¢ HT;
Avenant n’1: Travaux en moins-value ;
Montant Avenant n®1:-284,26 ¢ HT;
Montant aprés avenant n®1: 46 670,38 ¢ HT
Avenant n° 2 : Travaux en pius-value ;
Montant Avenant n°2:3 206,58 ¢ HT;
Montant aprés avenant n° 2 ;: 49 876,96 € HT;
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DECIDONS

ARTICLE 1*": La proposition de la SAS DGS, concernant les travaux de mise en accessibilité des batiments de
la ville, notamment le lot 6, a été acceptée par le représentant du pouvoir adjudicateur, pour
un montant de 3 206,58 € HT, soit une augmentation de 6,22 % par rapport au marché de base.

ARTICLE 2%™e : Madame la Directrice Générale des Services, Mensieur te Responsable du Service de Gestion
Comptable de MESNIL-ESNARD/GRAND-QUEVILLY sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de Pexécution de 1a décision prise en application de Particle L 2122-22.

Fait a Cléon, le 04 octobre 2023

Le Maire,

Frédéric MARCHE
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