DECISION N° 2023 - 048

SARL MENUISERIE CHARPENTE OSSELIENNE
TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS DE LA VILLE
LOT 4 - MENUISERIE INTERIEURE ET EXTERIEURE

AVENANTN® 2
1 - Commande Publique
1-1 - Marchés Publics

Nous, Frédéric MARCHE, Maire de Cléon,

Vu

- Les ordonnances n°® 2015-899 du 23 juillet 2015 et n® 2018-1074 du 26 novembre 2018, les décrets n° 2016-360
du 25 mars 2016 et n” 2018-1075 du 03 décembre 2018 remplacant le code des marchés publics abrogé,

- Le décret n® 201841075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique, le décret n® 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la
commande publique, ainsi que le décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses
dispositions codifiées dans la partie réglementaire du code de la commande publique ;

- La délibération en date du 05 mars 2020 approuvant le réglement intérieur, applicable & ’ensemble des
acheteurs de la Ville, en vue de veiller au respect du Code des Marchés Publics issu du décret n° 2006-975 du
1er aolt 2006, telle que défini a I’article 28 du Code ;

- La délibération en date du 06 juin 2021, donnant délégation au Maire, conformément a I'article L2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales, pour prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

- La décision n® 2022-019, en date du 21 mars 2022, attribuant le marché  la SARL MCO ;

- La décision n® 2023-016, en date du 03 février 2023, relative a "avenant n°1, pour un montant de 5 579,61 €
HT;

Constatant que la publicité a été réalisée conformément aux dispositions arrétées dans la délibération du
05 mars 2020:
e Avis d’Appel a la concurrence mis en ligne le 1°® septembre 2021;
o Plateforme MPE 276 ;
o BOAMP et JOUE;
Objet du marché : Travaux de mise en accessibilité des batiments de la ville :
o Lot 4 - Menuiserie intérieure et extérieure ;
Durée des travaux : 2 mois de préparation + 18 mois de travaux ;
Analyses des offres: Le représentant du pouvoir adjudicateur a décidé d’attribuer ce marché a la SARL
MCO, conformément au rapport d’analyse des offres présenté en Commission de Suivi des Offres le 09
mars 2022 ;
Estimation du montant du marché : 103 000,00 € HT;
Montant du marché : 147 856,93 € HT;
Avenant n°1: Travaux supplémentaires ;
Montant Avenantn®1:5579,61€ HT;
Montant aprés avenant n®1:153 436,54 € HT;
Avenant n’ 2 : Travaux en moins-value ;
Montant Avenantn®2:-12 556,78 € HT ;
Montant aprés avenant n®2: 140 879,76 € HT;
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DECIDONS

ARTICLE 1*": La proposition de la SARL MCO, concernant les travaux de mise en accessibilité des batiments
de la ville, notamment le lot 4, a été acceptée par le représentant du pouvoir adjudicateur,

pour un montant de - 12 556,78 € HT, soit une diminution de 4,71 % par rapport au marché de
base.

ARTICLE 2%™ ; Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Responsable du Service de Gestion
Comptable de MESNIL-ESNARD/GRAND-QUEVILLY sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de 'exécution de la décision prise en application de l'article L 2122-22.

Fait a Cléon, le 13 octobre 2023

Par délégation du conseil municipal,
Le Maire,

Frédéric MARCHE
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