DECISION N° 2023 - 059

EURL PRO BAT MULTI SERVICES
TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UNE LAVERIE ET D'UNE ZONE DE LAVAGE
LOT5 - PLACO / ISOLATION / DOUBLAGE

AVENANT 1
1 - Commande Publique
1-1 - Marchés Publics

Nous, Frédéric MARCHE, Maire de Cléon,

Vu

- Les ordonnances n® 2015-899 du 23 juillet 2015 et n® 2018-1074 du 26 novembre 2018, les décrets n° 2016-360
du 25 mars 2016 et n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 remplagant le code des marchés publics abrogé,

-Le décret n®2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie régiementaire du code de la commande publique,
le décret n’ 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande
publique, ainsi que le décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses dispositions
codifiées dans la partie réglementaire du code de la commande publique ;

- La délibération en date du 05 mars 2020 approuvant le réglement intérieur, applicable & ’ensemble des
acheteurs de la Ville, en vue de veiller au respect du Code des Marchés Publics issu du décret n° 2006-975 du
ter aolit 2006, telle que défini a 'article 28 du Code ;

- La délibération en date du 06 juin 2021, donnant délégation au Maire, conformément a Particle L2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales, pour prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

- La décision n® 2023-005, en date du 11 janvier 2023, attribuant le marché & ’EURL PRO BAT MULT! SERVICES ;

Constatant que la publicité a été réalisée conformément aux dispositions arrétées dans la délibération du
05 mars 2020
Avis d’Appel 4 la concurrence mis en ligne fe 13 juillet 2022;

o Plateforme MPE 276 ;

o BOAMP et JOUE;
Objet du marché : Travaux d’aménagement d’une laverie et d’une zone de lavage :

o Lots5-PLACO/[ISOLATION | DOUBLAGE ;
Purée des travaux : 2 mois de préparation + 2 mois de travaux;
Analyses des offres: Le représentant du pouvoir adjudicateur a décidé d'attribuer ce marché 3 'EURL PRO
BAT MULTI SERVICES, conformément au rapport d’analyse des offres présenté en Commission de Suivi des
Offres le 24 novembre 2022;
Estimation du montant du marché : 7 500,00 € HT;
Montant du marché : 28 123,00 € HT ;
Avenant n®1: Travaux en plus-value ;
Montant avenantn®1: 678,68 ¢ HT;
Montant aprés avenant n®1:28 801,68 ¢ HT;

DECIDONS

ARTICLE 1*: La proposition d'avenant de 'EURL PRO BAT MULTI SERVICES, concernant les travaux
d’aménagement d’une laverie et d’une zone de lavage, notamment le lot 5, a été acceptée par
le représentant du pouvoir adjudicateur, pour un montant de 678,68 € HT, soit une
augmentation de 2,41 % par rapport au marché de base.
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ARTICLE 2™ : Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Responsable du Service de Gestion
Comptable de MESNIL-ESNARD/GRAND-QUEVILLY sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de Pexécution de la décision prise en application de l"article L 2122-22.

Fait a Cléon, le 30 octobre 2023
Par délégation du conseil municipal,

Le Maire,

Frédéric MARCHE
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